Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020

En el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro siendo las15:00 (quince) horas del día 18 (dieciocho) de octubre de 2020 (dos mil veinte)se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA,(POLIGONO 1), PEDRO ESCOBEDO, QRO."** por parte del Municipio de Pedro Escobedo el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Arturo Martínez Ledesma, Leopoldo García Feregrino, Supervisor de obra designado por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, y por parte de **"El Contratista": Uriel Garfias Vázquez** en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
		Número	MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020
Programa	RECURSO ESTATAL	Importe	$4,994,365.77
No. De Obra	RE3	Inicio	08/JUNIO/2020
Oficios de Aprob. No.	2020GEQ00678	Término	15/SEPTIEMBRE/2020
Fecha Oficio de Aprob.	21/MAYO/2020	DATOS DE CONVENIO	
Beneficiarios	665 HABITANTES	Número	No aplica
		Importe	$0.00
		Término	No aplica

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:
De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del 08 **(ocho) de junio del 2020 (dos mil veinte)** al 15 **(quince) de octubre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número 1**(uno)** y 55 **(cincuenta y cinco)** respectivamente.

RAMO 33
FAFEF 2020

ESTADO FINANCIERO:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de**$6,484,519.45 (seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos diecinueve pesos 45/100 M.N)**. I.V.A. Incluido**,** conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro"**,** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	08/07/2020	Del	08/06/2020	Al	07/07/2020	$ 1,230,230.87	$ 1,230,230.87
2 (dos)	08/08/2020	Del	08/07/2020	Al	07/08/2020	$ 1,584,820.18	$ 2,815,051.05

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020

3 (tres)	15/09/2020	Del	07/08/2020	Al	07/09/2020	$ 1,937,906.38	$ 4,752,957.43
4 (cuatro)F	15/08/2020	Del	15/09/2020	Al	15/10/2020	$ 1,731,562.02	$ 6,484,519.45
						Total	$6,484,519.45

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2823279 de la afianzadora**: aseguradora ASERTA S.A DE C.V.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando al órgano interno de control del municipio de la celebración de este acto, mediante oficio **SOPDUE-446-A/2020 de fecha 11 (once) de octubre de 2020 (dos mil veinte)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 18 (dieciocho) de agosto de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 15 (quince) de octubre de 2020 (dos mil veinte)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pedro Escobedo el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 18 (dieciocho) de octubre de 2020 (dos mil veinte), en Pedro Escobedo, Querétaro.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Esto programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ENTREGA CONTRATISTA

Uriel Garfias Vázquez
Administrador Único

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020

RECIBEN POR
MUNICIPIO "PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO" LA SECREATARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Leopoldo García Feregrino
Supervisor de Obra

Arturo Martínez Ledesma
Jefatura de Supervisión

ANEXO 1.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ENTREGA CONTRATISTA

Uriel Garfias Vázquez

Administrador Único

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020

RECIBEN POR
MUNICIPIO "PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO" LA SECREATARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Leopoldo García Feregrino
Supervisor de Obra

Arturo Martínez Ledesma
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.

Lic. Yennifer Rivera Martínez
Titular del Órgano de Control Interno del Municipio

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ANEXO: REPORTE FOTOGRÁFICO

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO:	MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020
OBRA:	REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO,QRO. (POLIGONO 1)
Contratista:	URIEL GARFIAS VÁZQUEZ

ESTIMACIÓN	4 (CUATRO) FINIQUITO.
Del	15 de septiembre de 2020
Al	15 de octubre de 2020
FECHA DE GENERACION	15 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO
148	CAJA DE VÁLVULAS " TIPO 2 "" SEGÚN DETALLE EN PLANO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM², LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:1:4, DALA DE CONCRETO F'C=200 KG7CM2 DE 10 CM CON 2 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:5 ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 75 KG, CIMBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN BAJO CONSTANTE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR.

CLAVE	CONCEPTO
148	CAJA DE VÁLVULAS " TIPO 2 "" SEGÚN DETALLE EN PLANO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM², LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:1:4, DALA DE CONCRETO F'C=200 KG7CM2 DE 10 CM CON 2 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:5 ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 75 KG, CIMBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN BAJO CONSTANTE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR.

Este programa es de caracter público, no esta patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OPERADO PARA 23
FAFEF 2020

SUPERVISOR DE OBRAS
LEOPOLDO GARCÍA PEREGRINO

CONTRATISTA
URIEL GARFIAS VÁZQUEZ

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ANEXO: REPORTE FOTOGRÁFICO

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO:	MPE-SOPDUE-RE-IR-3-0-2020
OBRA:	REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO QRO. (POLIGONO 1)
Contratista:	URIEL GARFIAS VAZQUEZ

ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO.
Del	15 de septiembre de 2020
Al	15 de octubre de 2020
FECHA DE GENERACION	15 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO
148	CAJA DE VÁLVULAS " TIPO 2 "" SEGÚN DETALLE EN PLANO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CMP, LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:1:4, DALA DE CONCRETO F'C=200 KG7CM2 DE 10 CM CON 2 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:5 ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 75 KG, CIMBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN BAJO CONSTANTE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR.

CLAVE	CONCEPTO
148	CAJA DE VÁLVULAS " TIPO 2 "" SEGÚN DETALLE EN PLANO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CMP, LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROP. 1:1:4, DALA DE CONCRETO F'C=200 KG7CM2 DE 10 CM CON 2 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 REFORAZADA CON VARILLA DE 3/8@20 CM, APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:5 ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 75 KG, CIMBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN BAJO CONSTANTE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

SUPERVISOR DE OBRAS
LEOPOLDO GARCÍA FEREGRINO

CONTRATISTA
URIEL GARFIAS VÁZQUEZ