Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-7-0-2020

En el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro siendo las **13:00** horas del día **16 de Octubre de 2020,** se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTURCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A IGLESIA) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO QRO."**, Por parte del **Municipio de Pedro Escobedo**, la **Arq. Ernesto Reséndiz Arroyo** Supervisor de obra designado por la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano Ecología, y por parte de **"El Contratista": RAUL ARRIAGA HERNÁNDEZ.** en su carácter de: **Administrador Único** para realizar en los términos del primer párrafo del artículo 66 primer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, dentro del término que concede la ley aplicable, y en seguimiento al escrito de fecha 16 **de Octubre de 2020** y recibido por parte de la secretaría de obras públicas, desarrollo urbano y ecología con fecha 16 **de Octubre de 2020** en el que "El Contratista" comunicó a la entidad la conclusión de los trabajos físicos, que le fueron encomendados, el día **16 de Octubre de 2020**; El **Acto de Verificación de terminación** de los trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública Número **MPE-SOPDUE-RE- AD-7-0-2020, consistentes: "CONSTURCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A IGLESIA) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO QRO."**

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **29 de julio de 2020,** y serían concluidas el **16 de Octubre de 2020,** siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del 24 de julio de 2020** al **31 de Octubre de 2020** conforme a lo asentado en notas de bitácora número **01 a 17** respectivamente.

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:

A la fecha se encuentra una estimación ingresada la cual arroja un importe **$1,618,352.88 (un millón seiscientos dieciocho mil trecientos cincuenta y dos pesos 88/100 M.N)**.I.V.A. Incluido.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN EN EL ACTO:

Con motivo de la presente revisión física, el contratista presenta planos correspondientes a la construcción final de la obra, bitácora de obra debidamente cerrada, además de la siguiente documentación:

- Certificado de Calidad de equipos de instalación permanente (si) (no) **(no aplica)**
- Manuales e instructivos de operación y mantenimiento (si) (no) **(no aplica)**
- Pruebas de Laboratorio (si) (no) **(no aplica)**

OPERADO RAMO 33 FAFEF 2020

ASPECTOS CONSTATADOS EN LA PRESENTE REVISIÓN DE CAMPO:

Concepto	Estado	Observaciones
Calidad de trabajos	Aceptable	
Trabajos en proceso	No	
Trabajos por estimar	No	

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Contrato No. MPE-SOPDUE-RE-AD-7-0-2020

Sin más que señalar se da por concluida la revisión de campo y verificación física de los trabajos ejecutados conforme a contrato, constatando los que en la presente acta intervienen que dichos trabajos fueron totalmente concluidos, y concluyendo que es procedente la programación del acta de finiquito y terminación del contrato, por lo que se cierra la presente acta y una vez leída por los que en ella intervienen, la firman de conformidad siendo las 14:00 horas del día 16 de Octubre de 2020.

Municipio "Pedro Escobedo, Querétaro"
Secretaría De Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

Arq. Ernesto Reséndiz Arroyo
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

RAUL ARRIAGA HERNÁNDEZ
Administrador Único

"CONSTURCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A IGLESIA) 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS POSTAS, PEDRO ESCOBEDO QRO."

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

OPERADO RAMO 33 FAEFF 2020

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, Electorales, de Lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.