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) vansformando URBANO Y ECOLOGIA
PE O COBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
A CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-ISN-IR-002-0-2019
[ | IDE.-OB PUBLICA A PREGIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ]
5l ~ NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA
"URBANIZPCION YSUSTITUCION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
CRISTOBAL COLON (DE MARIANO JIMENEZ HASTA LAIGLESIA), PRIVADA CRISTOBAL COLON Y MIGUEL DE LA MADRID (DE MARIANO JIMENEZ A
CANCHA DE BASQUET BOL) EN LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”
\ { CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ
DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
FRESNO No.7, LALADERA AMEALCO DE BONFIL QUERETARO 76890
N°® REGISTRO PADRON DE N REGISTRO PADRON DE ’
CONTRATISTAS ESTADO: CONTRATISTAS MUNICIPIO; ilget REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
i
00002441 14 MAVJ8610223K2 NA
S T e R C ONTIRAT O . :
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-ISN-IR-02-0-2019 MPE-SOPDUE-ISN-IR-02-0-2019 04 DE FEBRERO DE 2019 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO CONTRATO SIN 1.V, A: I, V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$2,031,613.87 $326,068.19 $2,366,671.86
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN LLV.A: I.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $609,484.10 $97,617.46 $707,001.68
e RS T 'ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
ISN 2018 ESTATAL 2018-01175
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
APROBACION: EN FECHA: NUMERO:
2018GEQ02449 14 DE DICIEMBRE DE 2018 2018GEQ02449
A J =4 F g Ayl di =¥k . =3 3
e R I GARANTIAS
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL. MEES110011Kz6
Dowﬁuo: CIUDAD:
/ REFORMA NO, 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
?(TICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO;
y ASEGURADORA INSURGENTES
$707,001.66 S.A DEC.V. 68480-00012-7 1246769
ICUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
ASEGURADORA INSURGENTES
$236,667.19 S.A DE C.V. 6480-00013-8 1246772
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
ASEGURADORAINSURGENTES
$235,667.19 S.A DEC.V. 6480-00013-8 1245772
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
06 DE FEBRERO DE 2019 90 Dlas Naturales 08 DE MAYO DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL ING.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. JONATHAN MARTINEZ
VAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un 6rgano de Gobierno libre y autbnomo, con la personalidad
jurldica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

l.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Polltica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

l.2. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion VIl y 47 fraccién
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de arfio 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcién y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
/ conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

1.3 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccion de Gastos
Social mediante oficio No. 2018GEQ02449 de fecha 14 de Diciembre de 2018, para la obra
denominada “URBANIZACION Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Y TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CRISTOBAL COLO (DE
MARIANO JIMENEZ HASTA LA IGLESIA), PRIVADA CRISTOBAL COLON Y MIGU DE LA
MADRID (DE MARIANO JIMENEZ A CANCHA DE BASQUET BOL) EN LA COMUNIRAD DE SAN
CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, correspondiente al Programa de ISN 2018,

¥
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l.4. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Invitacién Restringida, que contemplan los articulos 31 fraccion I, 34 y 35 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro vigente.

1.5. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacioén forma parte integrante del expediente.

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Secretarla de Planeacion y
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccién de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa ISN 2018,
mediante oficio No. 2018GEQ02449 de fecha 14 de Diciembre de 2018 por lo que la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone
para el ejercicio 2019, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y
Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la disponibilidad

presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.7. Seriala como domicilio para olr y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Cédigo postal 76700.

1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.9.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraldas en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacion de obra publica y demas marco normativo

aplicable.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ:

Il.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Amealco de Bonfil, Estado
de Querétaro. con fecha de nacimiento el dla 22 de Octubre de 1986, como consta en el Acta No. 1601
de la Oficialia No. 01 Libro 9 de fecha 22 de Noviembre de 1986, ante la fe del Juez del Registro Civil Sra.

En D. Martha Fabiola Larrondo Montes.

I.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero de
registro vigente 00002441 y refrendo hasta el dla 30 de junio de 2019. Asi mismo Que se encuentra
inscrito en el padron de Contratistas del Municipio Pedro Escobedo, Querétaro, con numero de registro
vigente 014 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2019.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdémicas para
obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, cuenta ademas con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Il.4. Conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y €fecucion de la

obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica conteridas en la Ley de
Obra Puablica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y pregrama de ejecucion,

asl como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.
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I.5. Que ha inspeccionado y Conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos
objeto material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las
condiciones climatol6gicas, topograficas y geolégicas de la regién, por lo que en ningln caso podra
argumentar su desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o
para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales,
equipo y herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y
cada uno de los conceptos.

I.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
MAVJ8610223K2, y Sefala como domicilio fiscal para olr y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CALLE FRESNO, No. 7, COL. LA LADERA, C.P. 76890,
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO, con C.P. 76990.

1.9. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

Il. 10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacién de la obra pliblica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asf como del Capitulo Segundo y Tercero,
mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha
asesorado debidamente con un profesional en la materia.

lil. DE “LAS PARTES”.

I1l.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de Ia celebracién

del presente contrato.
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: "URBANIZACION Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO, Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
CRISTOBAL COLON (DE MARIANO JIMENEZ HASTA LA IGLESIA), PRIVADA CRISTOBAL COLON
Y MIGUEL DE LA MADRID (DE MARIANO JIMENEZ A CANCHA DE BASQUET BOL) EN LA
COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, hasta su total terminacién; cuya
descripcion pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte
integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la
bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS

PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $2.‘9}4’,613.67 (Dos
millones treinta y un mil seiscientos trece pesos 67/100 M.N.), més el Impuesto alor Agregado
(LV.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $325,058{19 (Trescientos
veinticinco mil ciento cincuenta y ocho Pesos 19/100 M.N.), resultando que el o total importa la
cantidad de $2,356,671.86 (Dos millones trescientos cincuenta y seis, mil égj§cientos setenta y/un
pesos 86/100 M.N.). /y
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TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 90 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 06
DE FEBRERO DE 2019 y con fecha de término el dia 06 DE MAYO DE 2019, de conformidad con el

programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asf como, para la compra y produccién
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure
los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la obra y demds insumos que
deberan proporcionar, “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta
por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $707,001.56 (Setecientos siete
mil un pesos 56/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado
por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL
MUNICIPIO”, para el depésito electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales
contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia, prevista en la clausula Decimo Primera

inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
seflalado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se debera
amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por parte
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dlas naturales, contados a partir del

aviso de terminacion. ,

s’
Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL NfCIPIO“ encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATASTA” su reparacién, a

efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contra or lo que este plazo se
: ion de las deficiencias/a
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conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dlas naturales para realizar el cierre financiero
en donde se hara la revision y aprobacién de la estimacién (previa entrega de estimacion finiquito,
anexos y factura), en términos de Ia literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacién finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 07 de Junio de 2019.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad

de trabajadores y de los transelntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuésto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulaciéon de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafiadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en
atencién a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacion de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dlas naturales posteriores al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el periodo de la

estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estim?piﬁ ésta

podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”. iy
Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento a/su validacion,/
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUN PIO” a “EK
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para qu 7 alice transferenma

electrénica.
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Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretarla de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL. CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito origina! firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizaciéon del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto
y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la
solicitud para convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos

puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entenderd que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garant(as, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una instituciéon afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se

regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad |gual al 10% del importe total del presente Contrato, VA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente copJ que se

refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIP }"’

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por caum:tabies a “EL
CONTRATISTA?”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de araﬁtf ue ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente.. a ance fisico de la obra

o servicio materia de este Contrato.
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C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantlas establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dlas naturales siguientes a la fecha en que se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en
el evento de que las garantlas le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”,

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto, “EL
MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al

reclamo.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre

las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizaciéon por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando. en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades

tienen sus plazos de realizacion. /‘_,
4

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantfa otorgada para el cumpli lé'ﬁto del Contratp
(cuando asl se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos j’r};jliy stha proporcion so, e

el monto del convenio. ;s Y
A

rd
ZZ
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DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de mandar a otro que retna los requisitos establecidos en el presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se
tenga un control y tramitologla de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dla de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LLAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efegtien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las” diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, atisfaccion de “EL

MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos yﬁcios ocultos derivados de/
japbgérvancia o negligencia de U
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parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccion
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o
inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se pagara
como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asl como a las
instrucciones que al efecto le seflale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecuciéon de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variaciéon sustancial al proyecto original
“EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el objetivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o incremento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podrén ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la

orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPI@” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su jfStalacion en la obra. Esta,
autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale /

ificamente en las bases de/
/
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA .- En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podréd suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisiéon y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, €l aumento o
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripciéon del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectacion
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los Indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dlas
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si es
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

~ VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
/ rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el grticulo 61 fraccion Il de
& la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés pub €0, interés social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, base: /procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asl como por el incumplimiento de “El’'CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 deda
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este conty,
/)

y de Obra Publica del Estado de,,
‘EL. CONTRATISTA” se obliga /zé/

-
g

Pégina 10 de



0 e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO g fey
‘. gf s‘éarmand'a URBANO Y ECOLOGIA
PE ﬁ& SCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
H Ayuntamiento 2016-202 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-ISN-IR-002-0-2019

reintegrar a “EL. MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:
¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
e Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
o Negligencia probada en su actuacion.
o Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de
“EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensién,
rescisién administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

Il.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asl como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato; y

/ IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
: CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien deferminara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion delescrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL. CONTRATISTA”, en caso de negativa, sera necesario que “EL ,
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resoluciop” correspondiente, pero si “EL/
i'peticion de “EL CONTRATISTA”/
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VIGESIMA OCTAVA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA NOVENA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- ‘EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGUESIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL. CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los actos y
obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que
intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los
alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo
al peaton y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar
algin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito
de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se

implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peaton las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son

regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningtin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGUESIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de
esta contratacién, corriendo asl mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de

seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante %pleado o intermediario
de “EL MUNICIPIO”, sino una persona flsica con personalidad jurldica y. patfifnonio diferentes de los de
“EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente gJos |
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y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que
estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este
contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las
distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda
vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad

de este Ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30% de las personas que
estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratacion, deberan
contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, de conformidad al art.
9 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGUESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los

trabajos.

TRIGUESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningun
caso a otras personas flsicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL. MUNICIPIO” en apego al Artlculo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar
por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesioén de créditos o de constitucion de garantia prendaria,
de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un
tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o

preferencia sobre dichos créditos.

TRIGUESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGUESIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente co gato o conforme a
las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, ?p; cion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que har; por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribuciéon adicional alguna po;/ lo, en este caso, “Ely
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la sus/pgnsié ytotal’Ze- parcial de los trgbaj /s

-

Pégina 13 d



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO g% teey

I; ﬁl é,mau 0 URBANO Y ECOLOGIA /:«;gg\:::
PEDRO ESCOBEDO MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
H. Ayuntamenic 20182021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-ISN-IR-002-0-2019

contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGUESIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacién
el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a;

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una retencién
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefalados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion

establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6é realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de

costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqul pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capltulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

% Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL

MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolgcion aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. /

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones/requerimientos y resoluciones
elocalas sanciones aplicables.

que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser
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obra, seguin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las
estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control de “EL MUNCIPIO”

necesarios para su ejecucion.

v De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los numerales
90, 91, 92 en relacion con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a
que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacion y Obras Pdblicas

Municipales.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion

en funcién.

CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA CUARTA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo
cual deberd “EL CONTRATISTA?” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA?”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé

término al problema planteado.

%C).-”EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitid% ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATI TA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdo ados, debiéndose

anotar los mismos en la bitacora.
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TRIGUESIMA SEPTIMA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacion de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGUESIMA OCTAVA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminaciéon presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminaciéon por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,

levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su
funcionamiento, conservaciéon, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de

los bienes instalados, en su caso.

TRIGUESIMA NOVENA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podré solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance flsico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefalada para la recepcién, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacion, ain después del finiquito de la obra publica materia del presente
% contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA PRIMERA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga
su-consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y
Articulo 23 fraccién XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el
ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente contrato autoriza
través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Muniiigai.:a que del pago del costo de/la
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CUADRAGESIMA SEXTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que intervienen
en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garant(a estipulados.

CUADRAGENISMA SEPTIMA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dlas de anticipacioén a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA?” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019

. POR EL MUNICIPIO
S!ECRETARIO DE OBRAS SEQRETARIO DE FINANZAS
EL PRESIDENTE, MUN AL PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
¢ - URBANO Y ECOLTGIA MUNICIPAL
INGZISIDRO AMARILDO ING. ARTURO MARTINEZ
BARCEMAS RESENDIZ LEDESMA

POR EL CONTRATISTA  _

/
/

JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-ISN-IR-001-0-2018
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