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NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA 5
MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO,
PRIMER ETAPA-FRENTE 1, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
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MONTO CONTRATO SIN LV.A: 1.V.A. DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
$11,173,175.04 $1,787,708.01 $12,960,883.05
PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO ANTICIPO SIN L.V.A: 1.V.A. DEL ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
30% $3,361,962.51 $536,312.40 $3,888,264.91
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MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 K28 .I
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO \
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO: \
\
$3,888,264.91 Dorama Instituclon de Garantlas, S.A. 20A23645 1273842
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N© FIANZA: FOLIO: \
$1,296,088.30 Dorama Institucion de Garantias, S.A. 20A23547 1273845 //
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: ,;/
$1,296,088.30 Dorama Instituclon de Garantlas, S.A. 20A23547 1273845 /
s v memr T = - . l
. ; " VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION BT 7
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
08 de Junlo del 2020 150 Dias Naturales 04 de Noviembre del 2020
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s anis 3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CAMOMO S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A/tl(f»(%
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

r 4
1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la érsénalidad
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, in esfido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucién Politica de los Es.ta/dos Unidos
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articl,uio 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el
Estado de Queretaro y demas disposiciones aplicables.

I.2. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
fraccion | del Caodigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fracciéon VIl y

47 fraccion V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afio 2018, con nlimero de

acta HA.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro .
Escobedo, para la suscripcion y modificacion de contratos y convenios y demas actos juridicos que

de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las {
funciones propias del servicio piblico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

I.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro.,
requiere llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados por la Direccién de
Gasto Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00672 de fecha 21 de Mayo 2020, para la
obra denominada “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA PANAMERICANA, DEL
PANTEON AL CENTRO, PRIMER ETAPA-FRENTE 1, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”,
correspondiente al Programa de Recurso Estatal 2020.
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I.5. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacion Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente.

I.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimient}t}g/
=

adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lg-€stipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la_8ecretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal del Municipio de Pedro Escobedo Querétard, cuenta con la
suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECUR??} ESTATAL 2020,
mediante oficio No. 2020GEQ00672, de fecha 21 de Mayo 2020 por lo que la’Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del cual se dispone para el
ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas y Tesoreria
Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria
con la que cuenta la citada obra.

1.8. Seflala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubicado
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6. //
1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Secretaria q;e"fbbras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro/ como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones coptra das en el
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacién de obra publica y demas marco
normativo aplicable.

ll.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. CARLOS MIGUEL MON;
MONTES:

Il.1. Que su representado es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, lo cual
acredita mediante testimonio de la Escritura Publica numero 16,872 (Dieciséis Mil Ochocientos setenta
y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de diciembre de 2015 (Dos mil Quince), pasada
ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernandez Garfias, Notario Publico Titular a la Notaria Publica No. 01
de la demarcacion notarial de la ciudad de Cadereyta de Montes Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que
la contiene quedd inscrito bajo el Folio Mercantil No. N-2016001841 de fecha 02 de Marzo de 2016 en
el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio.

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en la resolucion del Capitulo Octavo Articulo
Trigesimo noveno tercera Disposicion de la Escritura Publica numero 16,872 (Dieciséis Mil
Ochocientos setenta y dos) tomo 219 (doscientos diecinueve) de fecha 14 de diciembre de 2015 (Dos
mil Quince) mediante la cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para
Pleitos y cobranzas, actos de administracion y actos de dominio; facultades que manifiesta bajo
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la
fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsable de recibir notificaciones y
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta
al presente instrumento.
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I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad,
se seguira considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

Il.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 0003186 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

II.5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo,
Quereétaro, con nimero de registro vigente 139 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

I.6. Que acredit6 ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una ex efienéfé
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro./@{éz cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la 9)3 a materia de

este contrato. P 7
I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra agremiado yi’o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, con nimero 00125226. rd

1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacidon de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones
Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, aS|,--'
como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra. /4

11.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a in/de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presuptigsto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra redlizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en/cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los maten?és equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada un

de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pulffico es
CAM1512148J8, y su domicilio fiscal es Carr. Estatal 100 Querétaro, Higuerillas KM 30.50 Ajuchitlan,
Colon, en la Ciudad de Querétaro, Qro., con C.P. 76280, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacion y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

lll. DE “LAS PARTES”.

lIl.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica denominada: “MODERNIZACION DE LA CALLE CARRETERA
PANAMERICANA, DEL PANTEON AL CENTRO, PRIMER ETAPA-FRENTE 1, PEDRO ESCOBEDO,
QRO.", hasta su total terminacién; cuya descripcidn pormenorizada se establece en su catalogo de
conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitdcora de obra que registr
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $11,173,175.04 (Once
millones ciento setenta y tres mil ciento setenta y cinco pesos 04/100 M.N.), mas-€l Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantida
(Un millén seteclentos ochenta y siete mil setecientos ocho pesos 01/100 M

/

/

ochocientos ochenta y tres pesos 05/100 M. N )

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar & obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 150 DIAS NATURALES, con fecha de nf;:fo el dla
08 DE JUNIO DE 2020 y con fecha de término el dia 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, d phformldad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO” /

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica dél Estagl
Querétaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccfon de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la
obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA”
un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de
$3,888,264.91 (Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro
pesos 91/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por
“EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL
MUNICIPIO”, para el depésito electrénico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias
naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la garantla, prevista en la clausula Décimo
Primera inciso A) del presente contrato.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue Ia garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
debera amortizar y liquidar completamente en la estimacion final, garantizando en este momento la
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amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Gltima que se presente para su pago por
parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de lfa amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se harg
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento. ’

Queretaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminaciépde los trabajos 5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales,~contados a partir del
aviso de terminacién.

”

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO"
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo
que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de
las deficiencias a conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal

66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusi(y};ﬂe los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la~clausula /a
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cier
financiero en donde se hara la revisiéon y aprobacion de la estimacion (previa entrega/de estim
finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de fa Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacién finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre \
administrativo y financiero, al 03 de Diciembre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar
la seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar.

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de
1 (un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”
acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan
cubrirse en atencion a la medicién de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la
informacion documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y
aproximacion establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL
CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales
posteriores al corte indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no lnterrum?el
periodo de la estimacioén subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de“Su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electronica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL. CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibic/i 7 “EL
CONTRATISTA”, este debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para Jds casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la

fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptag
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por lo
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacion del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de
indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.
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Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y calidad de
los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garantias, a
que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitidas a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable,
mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para ava}a@é -
correcta inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este
contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del importe total/;iel presente Contrato,
IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, eénjuntamente con la que
se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defect
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que Hlbiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que
se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza /
con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede. /

D.- “EL CONTRATISTA” debera entregar SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL a favor de “Et"
MUNICIPIO”, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que intervengdsn
los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que circulen en los alredseffores
de dicha obra. S

Las garantias establecidas en los incisos A, B, C y D deberan ser present gs jpor “EL
CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a'la fecha en
que se le haya realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven i
en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas.
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Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no
guardaran ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo tanto,
‘EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
reclamo. /C,

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente coptfato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase gl 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyécto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrén/zgebrar convenios entre
las partes.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- T;?@e el
y

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base /
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacion por pa
de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos”

voluntades tienen sus plazos de realizacion. 4
7

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento ;lél Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporclo
sobre el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de confdfmidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la \
revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccion General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién
contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo o
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relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener
a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10
(Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa
justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato. /L

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara d/efé/oordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal atanera que se
tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obraMzada y al dia
de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. P

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante

la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efecten en el sitio de los trabajos, y

estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, fos anexos y la /
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y /
obligaciones. %/
DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ql_,le/é/
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente centrato

sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efecttien g0 forme

al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas/Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfacciéf de “EL

MUNICIPIO”.
"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios oculto"é derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de /-
su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia’/,
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable direcd de la
Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucién, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA?” tal situacion, por lo que se
obliga a permitir a [as personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién necesaria
y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, copia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta partida no se
pagara como concepto adicional.

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” ser4 el tnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
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asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Deriggqg/
de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al proyecto™
original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia“de este
contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificdationes se
consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran oblig;t fas para “LAS

PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por ,‘/‘L/AS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y~tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no
se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo “EL
MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos, calidad y
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o incremento al /_~
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los cambios &/~
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran :
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”. o

en bitacora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno. /

/
VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra’ su
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la‘obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato
es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de
las partes, el aumento o disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del
oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.
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Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL. CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis,
solo cuando los conceptos de obra estén realizadndose conforme al programa de obra, anexo al
presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento
que sefala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lfugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afect
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato. '
"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la“procedencia de

dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo dg-60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, queietermina el Banco de

México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los /
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias /
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién /

correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior a
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien prornu.eva:
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por et articulo 61 fraccién i
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de Ia
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la

determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos \
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato
a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.
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VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la sus
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera observarse lo sifui

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el coptfato por causas /
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se //
relacionen directamente con el presente contrato. ' I/

ll.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, un
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inici
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadog” ain no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan si
entregados.

lll.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNI
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recu
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario
que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero
si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIVMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por \
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,

éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble

y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,

acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
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contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos
los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar algun dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridad}(_/ :
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y.€n caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatédn las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por | yggbras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara. £

P

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico responsable por los / -
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que son;f “
regulados por este Contrato. Por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar “SEGURO A)é
RESPONSABILIDAD CIVIL”, a favor “EL. MUNICIPIO”. V4

Todas las obras que “EL CONTRATISTA?” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo ?ér‘ por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo q} el pago de
los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus/
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. 4 /
TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la contr;
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materiaXie esta
contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, deberéd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el
aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y deciara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Unica responsable frente a los
empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que las
relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este dltimo.
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“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en la
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de
las localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro
Escobedo, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periodicamente el avance d
los trabajos.

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder
caso a ofras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

ningtin
ligaciones

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos/por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la
obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO". »
/
“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por log’
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por papé
de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estadglde
Querétaro.
“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad deleclaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion dé garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a manten
absoluta confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y
de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni medificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme
a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.
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TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La-
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de termmamopé’
los trabajos, éstos no se han concluido.

7~
El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista eptre los trabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al p}ra/a de ejecucion
establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una/-
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obgé
ejecutada y el importe de la obra que debi6é realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a *EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las &anciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerzashayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de \
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resoluciéon aln después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables.

TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPI%
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”. =

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATQ‘A”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabéjos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente co €luidos dentro
del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién _preSentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quinfce) dias naturales a
partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre
dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepci{_;;i?
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabgjos,
levantando el acta correspondiente. &

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y especificaciones
que fueron aplicados durante la ejecucidén de la obra, asi como los manuales e instruéﬁro’s para su
funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad
de los bienes instalados, en su caso.

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra so,
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resuitantes de la participacion porcentual
de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los
porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcién, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por
parte de cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles
aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:
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v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Quereétaro y Articulo 23 fraccién XXH de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que
del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por
ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia,

y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucién. /
o
on los

v' De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacigrida de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciente) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto impuesto para
Educacién y Obras Publicas Municipales. /

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracion
en funcién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarroll
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, /y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para

solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRA i
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL. CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una soluciéon que
dé término al problema planteado.

C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.
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D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacidon en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra
por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE E%ONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y /ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 05 DE JUNIO/DE 2020

/év POR EL MUNICIPIO
7

SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL

e

ING. IS/DR® AMARILDO C. ART MARTINEZ RO UALENCIA
BARGENAS RESENDIZ LEDESMA 3 MARTINEZ
POR EL CONTRATISTA
O S.A.DE C.v,,

REPRE ADA EN ESTE ACTO POR EL
C. CARLOS MIGUEL MONTES MONTES

Estas Firmas atienden al contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-1-0-2020
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