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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: MPE-SOPDUE-RE-IR-4-0-2020

] TIPO DE CONTRATO

IDE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO l

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. (POLIGONO 2)

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CESAR MARTINEZ VAZQUEZ

DOMICILIO CALLE Y NUMERO: MUNICIPIO: CIUDAD: C.P.
CAPULIN 79, COLONIA CENTRO AMEALCO DE BONFIL QUERETARO 76850
E;le\ED%ZSTRO PADRON DE CONTRATISTAS :LEE;?;?;RO PADRON DE CONTRATISTAS RFC: REGISTRO EN LA CICQ O CMIC
00003690 96 MAVC840221LPA NA
i L ‘CONTRATO
N° DE LICITACION O DE ADJUDICACION: N° DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
MPE-SOPDUE-RE-IR-4-0-2020 MPE-SOPDUE-RE-IR-4-0-2020 3-jun-2020 INVITACION RESTRINGIDAé

MONTO CONTRATO SIN L.V.A:

$4,305,817.33

.V.A, DEL CONTRATO:

$688,930.77

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$4,994,748.10

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

30%

MONTO ANTICIPO SIN I.V.A:

$1,291,745.20

I.V.A. DEL ANTICIPO:

$206,679.23

MONTO TO,‘VA'G)EL ANTICIPO

$1,498,424.43

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
RECURSO ESTATAL ESTATAL RE 4 -
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA /
APROBACION: EN FECHA: NUMERO: ‘f
2020GEQO00671 21/05/2020 2020-00316" A
: GARANTIAS e
BENEFICIARIO: N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. /
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO, FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MPE411001 KZ6 /
MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
REFORMA NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA No FIANZA: FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo
$1,498,424.43 Financiero ASERTA 4376-00161-8 2827354
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA! FOLIO:
Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V,, Grupo y K
$499,474.81 Financiero ASERTA 4376-00162-7 2827358
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO:
$499,474.81 Aseguradora'ASEBTA. S.A.DEC.V,, Grupo 4376-00162-7 2827358
Financiero ASERTA \
1
; VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION \
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION: ".l
08 de Junio del 2020 100 Dias Naturales 15 de Septiembre del 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.
ARTURO MARTINEZ LEDESMA Y EL C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL MUNICIPIO”, POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL ING. CESAR MARTINEZ
VAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

1.1 El Municipio de Pedro Escobedo, es un érgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad /
juridica y patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las | _
atribuciones que le confieren el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos ,,-:-"' 7
Mexicanos, el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para
Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables. _ }
.2, Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica, del Estado
de Queretaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25/€récmbn I del
Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

3. Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el presen
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccién VIl y 47 fracg
V de la ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos deI acuerdo emitido en Sesidn
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 12 de Octubre de afo 2018, con numero de acta
H.A.M.P.E.Q./ORD/451/2018, en la que se faculta al C. Presidente del Municipio de Pedro Escobedo,
para la suscripcion y modificacién de contratos y convenios y demas actos juridicos que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones
propias del servicio publico y la prestacién de los servicios publicos Municipales”.

1.4. A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron Aprobados por la Direccion de Gasto
Social mediante Oficio de Aprobacion No. 2020GEQ00671 de fecha 21 de Mayo 2020, para la obrax,
denominada “REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO, QRO. (POLIGONO 2)!
correspondiente al Programa RECURSO ESTATAL 2020.
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I.6. La celebracion del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad de
Invitacién Restringida que contemplan los articulos 31 fraccion Il y 34 y 35 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro vigente

1.6. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

1.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de Io estipulado en
el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, la Secretaria de Planeacion
Finanzas de Gobierno del Estado a través de la Direccion de Gasto Social aprueba al Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, la suficiencia Presupuestal con recursos provenientes del programa RECURSO
ESTATAL 2020, mediante oficio No. 2020GEQ00671, de fecha 21 de Mayo 2020, por lo que Ia
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas y techo presupuestales del
cual se dispone para el ejercicio 2020, por lo que con fundamento en el articulo 48 fracciéon XV de |a Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de
Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la
disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.8. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones para efectos del presente contrato, el ubyr.:!(C ]
en Reforma No. 1, Colonia Centro, Pedro Escobedo, Querétaro, Codigo postal 76700.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es MPE 411001 KZ6.

1.10.-Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Sécretaria de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia de este Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, como
RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el /
presente contrato, en funcién de lo establecido en la legislacién de obra publica y demas marco normativo

aplicable. y

Il. Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el ING. CESAR MARTINEZ VAZQUEZ'

I.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario del Municipio de Amealco de Borfil
de Queretaro, con fecha de nacimiento el dia 21 de Febrero de 1984, como consta en el Acta'Ng. 576 de
la Oficialia No. 1, Libro 3, de fecha 10 de Abril de 1984. 'd
I.2. Que se encuentra inscrito en el padréon de Contratistas del Estado de Querétaro, copi nume
registro vigente 0003690 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020. Asi mismo gue se encuentr
en el padrén de Contratistas del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con nimero
vigente 96 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2020.

registro

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia, organizacion y
mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

I.4. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion y ejecucion de la
obra publica para las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica contenidas en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejecucion,
asi como la normatividad que regula la ejecucién de los servicios.

I.5. Que ha inspeccionado y conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objett

material de este contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones
climatologicas, topograficas y geologicas de la region, por lo que en ninguin caso podra argumentar su
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desconocimiento ni servird para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién, que todos los materiales, equipo vy
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de
los conceptos.

I.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
MAVC840221LPA, y sefiala como domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos
legales de este contrato, el ubicado en CALLE EL CAPULIN #79, COLONIA CENTRO, AMEALCO DE
BONFIL, QRO.

I.7. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad. /
iCa del

I1.8. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Pu

Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la coptfatacion y
realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, s& encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tereéro, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

11.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

11.10. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica/’
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generalg®/
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demas anexos que integran el expediente, asi como las de 4
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra. '

lil. DE “LAS PARTES”. //

lIl.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando exp/esam‘ente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la ¢elebracion
del presente contrato. /

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
eéste realice la Obra Publica denominada: “REHABILITACION DE CALLES, LA LIRA, PEDRO
ESCOBEDO, QRO. (POLIGONO 2)”, hasta su total terminacién; cuya descripcién pormenorizada se
establece en su catélogo de conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como los lineamientos y la bitacora de obra que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 4,305,817.33 (Cuatro
millones trescientos cinco mil ochocientos diecisiete pesos 33/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $688,930.77
(Seiscientos ochenta y ocho mil novecientos treinta pesos 77/100 M.N.), resultando que el monto
total importa la cantidad de $ 4,994,748.10 (Cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil
setecientos cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
publica materia del presente contrato en un plazo de 100 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia
08 DE JUNIO DEL 2020 y con fecha de término el dia 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, de conformidad
con el programa calendarizado de obra, aprobado por “EL MUNICIPIO”

CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Es
Queretaro, para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la cons
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de freslado de la
maquinaria y equipo de construcciéon e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccioén

de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, asegure

los precios de los insumos mas representativos en la ejecucién de la obra y demas insumos que

deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30% (treinta

por ciento) del monto total del contrato, que importa la cantidad de $1,498,424.43 (Un millén
cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos 43/100 M.N.), que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad /
con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depésito electrénico, mismo /
que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de la entrega de la _/",
garantia, prevista en la clausula Décimo Primera inciso A) del presente contrato. /--5’

4
No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del Imé'zo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha est blecida
originaimente, y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del;stado de
Querétaro. /

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajo
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otgrgado
concepto de anticipo de cada estimacién presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este mor
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la ultima que se presente para su pag
de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince dias
naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision al contratista: en caso de
Incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran efectivas
las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTA. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso
de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos\5
(CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir
aviso de terminacion.
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Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por lo que este plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de las deficiencias a
conformidad de "EL MUNICIPIO" en el supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO", se procedera a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la clausula _
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre finaficiero
en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacion (previa entrega de estimaci finiquito,
anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica.del Estado de
Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a partir de la fecha
de presentacion de la estimacion, hasta entrega de estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro yla
clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 14 de Octubre de 2020.

SEXTA. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” g/

poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del prese
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguards
seguridad de trabajadores y de los transelntes del lugar. /

SEPTIMA. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUND
sera destinada por “EL CONTRATISTA” unica y exclusivamente en la obra publica materia del
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el impo
trabajos ejecutados mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no maybres de 1
(un) mes, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” ac mpafadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en
atencion a la medicion de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion
documental de que los conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion
establecida, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. No seran objeto de medicion y pago los conceptos que “EL CONTRATISTA”
haya ejecutado incorrectamente ni los que tenga que realizar para corregirlos. Sera obligacién de “EL
CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales posteriores al corte
indicado por la supervision de obra y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a
“EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la estimacion no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion, ésta
podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.
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Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien debera proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrénica.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa, con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal realice el pago a “EL CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia
electronica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica
debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado
por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario 2@4’
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. P ’L

NOVENA. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya ?lbﬁo “EL
CONTRATISTA?”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes; conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién pafa los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las canfidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la
fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de :
especificaciones y volumenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar previamente /
autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a partir de la fecha
de autorizacién del cambio de especificacidn o autorizacion del nuevo concepto por parte de la /
supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” |a revision de precios unitarios, presentando las/
correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirect

y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un méximo de 5 dias habiles se dara contestacion #la
solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y &stos
puedan ser estimados. //

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se:
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.- se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y cay
los mismos, deberé de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes garanj#as, a que
refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran emitigls a entera
satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucién afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento aplicable, mismas que se
regiran basandose en lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA a favor de “EL MUNICIPIO” para avalar la correcta
inversion del anticipo, misma que garantizara el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una FIANZA para garantizar el debido cumplimiento de lo establecido en este
contrato, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del importe total del presente Contrato, IVA
Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que
refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la obra
0 servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una FIANZA por el 10% del monto contratado, para garantizar defectos que
resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere
este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede. ’

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL CONTR
“EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en se le haya
realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los acceso I0s que se deriven en
el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato original, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”. /
“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la presente clausula no guardaran
ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecuciéon. Por lo tanto, “EL /

MUNICIPIO” podré ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el//
incumplimiento de “EL CONTRATISTA?”, asi, este Ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho gl
reclamo. A

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanté qle el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la I?,eﬁ dg Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podrd modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco
por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
las partes. /

Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el catalogo, riginal, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados popfarte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente apfbbados por “EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con base
en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte de
"EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacion de los acuerdps de voluntades
tienen sus plazos de realizacion. /
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Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliaré la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio.

DECIMA TERCERA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden economico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de %a
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes. rL
DECIMA CUARTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al ‘m@e la
ejecucion de los trabajos establecerad la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como, de la
revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA QUINTA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas profesiones
podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causs

justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra/
obligacion de mandar a otro que reuna los requisitos establecidos en el presente Contrato. g

“EL CONTRATISTA” debera asignar a una persona que exclusivamente se encargara de/.c'oor inar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera due se
tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y ;
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMA SEXTA. BITACORA DE OBRA. - “LLAS PARTES” se manifiestan sabedoras de ed
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitacora es obligat riebiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la
bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y

obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato
sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efecttien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”,
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"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de Ia Direccién
de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO*”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacion, por lo gue se
obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/or
inspeccion in situ de los trabajos. /%
3

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original, e6pia y archivo
electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacion finiquito. Esta parfida no se pagara
como concepto adicional.

”
DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL. CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.- Derivado de
la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al proyecto original
“EL _MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran:
incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES?”. 4

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con e bietivo
de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se pueda# realizar con
otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el
monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo ylo tiem
MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos,
costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o in rémento al
monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a
proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero (nicamente podran ser
autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén contemplados
en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacor \
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
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licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el tinico responsable de |a ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension. -

VIGESIMA TERCERA. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Cdntrato, solo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en eWo, que determine
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme. programa pactado al
momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal
como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede debera
presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a su analisis, solo
cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo al presente
instrumento y que forma parte integrante de &I, es decir, que no existe mora imputable a “EL
CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que
sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la afectaci
del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato. 7

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentaciéon de la-Aolicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la pr cedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 diag’ naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina/el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el €alculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro /de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién rrespondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al pla
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promue
a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés social o de_la
colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos:
que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece e! articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Queretaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar gastos
financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente contrato a
“EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. /
7

VIGESIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisio »cﬁ presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: /

Incumplimiento total o parcial del presente contrato. //

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por
parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMA SEXTA. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente: /

l.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas /
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no// /7
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y sg“-
relacionen directamente con el presente contrato. '

.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, uha'vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el ipicio’de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun nd liguidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como Fp{ relativo a
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

lil.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO! agara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperable€. siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, dandole
garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario que *
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL N
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL %
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA OCTAVA. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL

CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hw

entregado para la realizacion de los trabajos. o7 [
e

VIGESIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadorés, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las pegsnas en general que
circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializaradecuadamente dichos
trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica
0 que pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios para no
entorpecer el trénsito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén las
facilidades necesarias para su circulacion y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que son //
regulados por este Contrato. //

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterigy/ por
ningln motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago’de los
mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

4

A
“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto propdrcighara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA?” llevara a cabo la/contrataci6
las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas cofrespondiesftes al
Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier ptra Aportécién de
Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales
personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le
llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso
de terminacion correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligacione$ .

derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segurida .
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o “1&
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio }
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera la Gnica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas
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las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision
Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este ultimo.

“EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a contratar preferentemente mano
de obra de la misma localidad donde se lleven a cabo los trabajos, en caso de no encontrar en ia
localidad mano de obra con las caracteristicas que se requiere, se dara preferencia a trabajadores de las
localidades cercanas, debiendo contar con el caracter de avecindado del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMA PRIMERA. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de los trabajos. _

TRIGESIMA SEGUNDA. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder A ni gun
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligacign€s derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mis por otro, excepto con
autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes de la obra
0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO". .-.-'"'(
“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los g Yy
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por parte ge 3
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estadorde
Querétaro. j

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de deéfaramén
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra -recibos, ?sé; se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucion/de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga comcyconsecuenma _
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados c;onforme a estg
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

.'II
/

TRIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a manjeix
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Caotrato y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la segurld de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningliin medio.

TRIGESIMA CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a~
las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion ¢
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL \
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL \

MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos \
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contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara
periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacién
el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL. CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizaciéon de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de .

los trabajos, éstos no se han concluido. 4
El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los ﬁabajos
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa-de ejecucién

establecido.
e

-

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programa /d,é"/
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecTa" de

PlO”

terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUN
opte por la rescisiéon del Contrato. y Fd

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se,béya'n ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanti
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infgfige las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido erf el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “ELNN
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.
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TRIGESIMA SEXTA. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEPTIMA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “EL
CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir
de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias. // '

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepc n
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion defios trabajos,
levantando el acta correspondiente. e

,.»

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las rwrmas y especificaciones /
que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e instructivos para su ./ ~
funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de calidad de d
los bienes instalados, en su caso. /

TRIGESIMA OCTAVA. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
“EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por el
procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentuaf de
las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por |(}9 po;centajes
de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién. f

TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la refjepclon “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correSpondlente con
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. /

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado aresp
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilid
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a lo
garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMA. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

v" De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de.
Queretaro y Articulo 23 fraccion XXIl de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo!
Queretaro, para el ejercicio fiscal 2019, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del
pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
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sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de inspeccion vigilancia, y control
de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

v" De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por ciento) sobre el 2%
(dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por concepto de impuesto para
Educacién y Obras Publicas Municipales.

CUADRAGESIMA PRIMERA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcion de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la administracién en 22

funcion. ’/’\_

. =

CUADRAGESIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en mafena de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a rdo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derech nherentes ala
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asésorias estudios e
investigaciones contratados invariablemente se constituirdn a favor de “EL MUNICIPIO”, segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMA TERCERA. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a /
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL/
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo/
cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que desi a/
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados sohmta or
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINIS_TBATIVO. -
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y prevyisibles
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo d NaCfos de
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: /,

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el p.{ual dra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y mo;lvos qug’le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentrd de I6s diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de Ia fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” par
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes qu
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intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMA SEXTA. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR

TRIPLICADO EL DIA 04 DE JU)yO DE 2020

X POR EL MUNICIPIO
PRESIDENTE MUNIGIPAL SECRETARIO DE OBRAS SECRETARIO DE FINANZAS
DEL H AYUNTAMIERFO pE PUBLICAS, DESARROLLO PUBLICAS Y TESORERIA
PEDRO ESCOBE /o 0. URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPAL
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