



Usr: Marco
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Póliza: C01665 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2017 10:21 a. m.
Página | 1

Concepto: 582 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/15/2017/00 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZAL.
GP Folio: 667

Beneficiario: Grupo Sargo S.A DE C.V

Folio / Cheque :
SP5719982912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-004-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	\$292,182.51		GP Folio: 667
0002	8260-2501-004-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		\$292,182.51	GP Folio: 667
0003	2113-000055	Grupo Sargo S.A DE C.V	\$292,182.51		GP Folio: 667
0004	1112-1-2-15	BBVA BANCOMER CTA.0109545557		\$285,885.47	582 GRUPO SARGO MPEQ/FISMDF/15/2017/00 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN CLEMENTE
0005	2117-3-04-11	2% SUPERVISION OBRAS FISM		\$5,037.63	582 GRUPO SARGO MPEQ/FISMDF/15/2017/00 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN CLEMENTE
0006	2117-3-05-02	25% DEL 2% SUPERVISION FISM		\$1,259.41	582 GRUPO SARGO MPEQ/FISMDF/15/2017/00 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SAN CLEMENTE
Sumas iguales =>			584,365.02	584,365.02	





Usr: Marco
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Póliza: P00561 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2017 10:13 a. m.
Página | 1

Concepto: 582 - Obra Pública : MPEQ/FISMDf/15/2017/00 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZAL.
GE Folio: 666

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-2501-004-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	\$292,182.51		GE Folio: 666
0002	8250-2501-004-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		\$292,182.51	GE Folio: 666
Sumas iguales =>			292,182.51	292,182.51	



Usr: Marco
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Póliza: P00560 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2017 10:11 a. m.
Página 1

Concepto: 582 - Obra Pública : MPEQ/FISMDf/15/2017/00 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZAL.
GD Folio: 706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-2501-004-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	\$292,182.51		GD Folio: 706
0002	8240-2501-004-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		\$292,182.51	GD Folio: 706
0003	1235-6-6161	Otras construcciones de ingeniería civil	\$292,182.51		GD Folio: 706
0004	2113-000055	Grupo Sargo S.A DE C.V		\$292,182.51	GD Folio: 706
Sumas iguales =>			584,365.02	584,365.02	





BBVA Bancomer

28/07/2017 2:59:27 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

28/07/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0109545557
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030680900001712955
Nombre corto:	GRUPOSARGO
Importe:	\$285.885.47
Fecha de operación:	28/07/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	F 582 DRENAJE SAN CLEMENTE FISM 17
Referencia numérica:	280717
Clave de rastreo:	BNET01001707280002109530
Hora de Operación:	14:59:27
Folio de internet:	5719982912

Datos del beneficiario

Nombre: GRUPO SARGO SA DE CV



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

Gasto comprometido 58

Avance obra 18

Gasto comprometido 58

Gasto devengado 706 P00560

Gasto ejercido 666 P00561

Gasto pagado 667 C01665

**OPERADO
RAMO 33
FISM**

H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

FOLIO	167
FECHA	28-Jul-17

ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

PAGUESE A:	GRUPO SARGO S.A. DE C.V.
------------	--------------------------

CANTIDAD	\$285,885.47
----------	--------------

CANTIDAD CON LETRA	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.
--------------------	--

POR CONCEPTO DE	PAGO DE ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE
-----------------	--

NÚMERO DE FACTURA	582
-------------------	-----

28 JUL 2017



2:29pm

PROGRAMA: FISMDF 2017	
-----------------------	--

INVARIABLEMENTE ANEXAR LOS COMPROBANTES QUE JUSTIFIQUE LOS GASTOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZA	REVISÓ	RECIBIÓ
				
ING. ALLV	ING. ATP	C. BMLS	CP.JMAC	GRUPO SARGO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA Titular de la Ejecución y Administración de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, autorizo que se efectue el pago contenido en esta orden, manifestando que se han cumplido todos los procesos y procedimientos para su contratación y pago en estricto apego a las leyes, reglamentos, normatividades y demás disposiciones aplicables, así como los bienes y/o servicios que amparan esta orden fueron recibidos a entera satisfacción y que todos los documentos que amparan lo anterior obran en resguardo de esta Dependencia.

OPERADO
RAMO 33
FISM

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FISMDF 2017

AUXILIAR CONTABLE OBRAS PUBLICAS

ESTADO: QUERETARO

MUNICIPIO: PEDRO ESCOBEDO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA

LOCALIDAD SAN CLEMENTE

NUMERO DE PROYECTO

Fecha de Actualización
28 de July de 2017

APROBADO INICIAL	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO
\$600,000.00	\$600,000.00	\$599,813.22	\$599,813.22	\$0.00

FECHA		CONTRATISTA	No. FACTURA	MAT./M. O.	2 % SUP.	25% EDUC	5 AL MILLAR	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO
DEL	AL								
1	17-May-17	GRUPO SARGO S.A. DE C.V.	550	\$179,943.97				30% DE ANTICIPO	\$179,943.97
2	18-May-17	17-Jun-17	GRUPO SARGO S.A. DE C.V.	563	\$121,056.76	\$5,303.98	\$1,326.00	ESTIMACIÓN 1	\$301,000.73
3	18-Jun-17	16-Jul-17	GRUPO SARGO S.A. DE C.V.	582	\$285,886.47	\$5,037.63	\$1,259.41	ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	\$586,886.20
4									\$586,886.20
5									\$586,886.20
6									\$586,886.20
7									\$586,886.20
8									\$586,886.20
9									\$586,886.20
10									\$586,886.20
11									\$586,886.20
12									\$586,886.20
13									\$586,886.20
14									\$586,886.20
15									\$586,886.20
16									\$586,886.20
17									\$586,886.20
18									\$586,886.20
19									\$586,886.20
20									\$586,886.20
21									\$586,886.20
22									\$586,886.20
23									\$586,886.20
24									\$586,886.20
25									\$586,886.20
TOTAL:				\$586,886.20	\$10,341.61	\$2,665.41	\$0.00		
M.O					\$0.00				
MATERIALES					\$10,341.61				

**OPERADO
RAMO 33
FISM**



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	582
FECHA:	28/7/2017 09:30:37
Documento Válido	

GRUPO SARGO SA DE CV PRIVADA SEGUNDA DE TORRECILLAS No. 150
VISTA ALEGRE 76090,
GSA080129D66 QUERETARO QUERETARO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Ciente: MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO
R.F.C.: MPE411001KZ6

Domicilio:	CALLE REFORMA No. 1	TEL:	
Colonia:	CENTRO		
Municipio:	PEDRO ESCOBEDO	C.P.:	76700
Estado:	QUERETARO	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION 2 DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MPEQ/FISMDF/15/2017/00 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" en la localidad de SAN CLEMENTE, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.	251,881.47	251,881.47
1.00	NO APLICA	2% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	-5,037.63	-5,037.63
1.00	No aplica	25%DEL2% FOMENTO A LA EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO	-1,259.41	-1,259.41

(IVA DE ESTIMACION \$40,301.04)

Importe total con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.

SUBTOTAL: 245,584.43
I.V.A.: 40,301.04
TOTAL: 285,885.47

Método de pago: 03
Condiciones de Pago: CONTADO
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
***Efectos fiscales al pago**
Lugar de Expedición: PRIVADA SEGUNDA DE TORRECILLAS 150, VISTA ALEGRE, 76090, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403077640
Folio fiscal:	9277F1A8-F4A7-43CD-A047-CC5B157C52AE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 28 2017 - 09:30:43

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PEDRO ESCOBEDO, QRO.

Sello digital del CFDI
OYC9/e7+Jj1CECMocF5ReRfMyS0mmR1drkErsuzO8ZLXQH1SEceA7yKBUyP2+OWesgRGEWQgO4cY3d3g8h99IFD9cYvpAVjM6J9Jeo+bPQ5Adh1EJozNYQmWImiieN4OycoQX5vRpFtknv7SDJy0rSwfLW09jaiTInQqBiHg1W3pj9g7Drx7iCEC+JDEdKlmxqboe8Kwj/fEtUq+Lo6vtDGEiCisoLJC1uTbsjb58DZu3is4j8SqcZLrKLD5odAwnjh0mdV9xKn5oixfhH496GLdgu+YGuaAUGd1/RpabaSoOfCDhpNiWbWULYd6GsYmfkuppVyjZDQYzVD5RLREYQ==

Sello del SAT
egUf6n3HzFXZVRRf0RDaqVbEiHr2De3qINYjiWundAIr24vgpl6wfwP2i1Iyr6TKp6wMVBa6s97n8t+BPhTkzspiGic/i1VRU0cgbJ+obBcgyDp6h/vlmn9xKWOGwJE6ezZsAYdJbya9H7cFaYOFhjIYbFYn2TDV/XpFzax7WpTmmxNTncYCoxdNe3aDMW0ny5wCRHMd2mtl8vbZHXAGBXuG2AATJvN7H7+2S9QX5aQ9iq8wjixfk9NanTg3irWy4WzwZAt0iTS5MKCQvI4DnnsiMdEu1RjbHg0mJCAkz4EkzYh86Dg6Y4x/Dvgf4hRDAKvg5alPbhGViP5zWvVA==

OPERADO
RAMO 33
FISM



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



CARATULA

		Estimación No.	2 (DOS) FINIQUITO	
Contratista: GRUPO SARGO S. A. DE C. V.		Domicilio:	PRIVADA SEGUNDA DE TORRECILLAS 150 VISTA ALEGRE CP. 76090	
Municipio:	QUERETARO	Estado:	Querétaro	Teléfono
R.F.C.	GSA080129D66			

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Periodo de contrato	
	Inicio:	18-May-17
Localidad: SAN CLEMENTE	Termino:	16-Jul-17
Descripción:	Prorroga	
Fondo: FISM 2017	Del:	Al:

Contrato No. MPEQ/FISMDF/15/2017/00	Fecha de firma de contrato 16-May-17	Importe de contrato \$599,813.22	Anticipo \$179,943.97	Periodo de estimación del: 18-Jun-17 al: 16-Jul-17
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--

Esta estimación es por la cantidad de:		\$292,182.51
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M. N.)		
En pago de la Estimación No. 2 (DOS) FINIQUITO	amparando trabajos ejecutados	

Anticipo		Calculo de la Estimación	
Amortización Anticipo	\$0.00	Importe de la estimación	\$251,881.47
I.V.A. Anticipo	\$0.00	I.V.A. de la estimación	\$40,301.04
Deducciones		Menos deducciones	\$6,297.04
2.00% Vigilancia, inspección y control	\$5,037.63	Saldo a pagar	\$285,885.47
25% del 2.00% Fomento a la educación Pública	\$1,259.41		
Total	\$6,297.04		

ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA
ENCARGADO DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OPDUE

LEOPOLDO GARCIA FEREGRINO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
RAMO 33
FISM

GRUPO SARGO S. A. DE C. V.
CONTRATISTA



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, GUERÉTARO.

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018.

ESCOBEDO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA

OBRA:		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA		FECHA:		16-Jul-17				
LOCALIDAD:		SAN CLEMENTE		PERIODO ESTIM.:		18-Jun-17 AL 16-Jul-17				
IMPORTE DEL CONTRATO (CON I.V.A.):		\$599,813.22		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO						
IMPORTE DEL CONVENIO (CON I.V.A.):				CONTRATO No:		MPEQ/FISMDF/15/2017/00				
IMPORTE TOTAL (CON I.V.A.):		\$599,813.22		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON I.V.A.):		\$179,943.97				
ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	I.V.A.	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON I.V.A.	2% V.I.C	25% DEL 2%	OTROS	PENAS CONVENCIONALE	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1	18-MAYO-17 17-Jun-17	\$265,198.89	\$42,431.82	\$179,943.97	\$5,303.98	\$1,326.00			\$186,573.95	\$121,056.76
2	18-Jun-17 16-Jul-17	\$251,881.47	\$40,301.04	\$0.00	\$5,037.63	\$1,259.41			\$6,297.04	\$285,885.47
TOTALES:		\$517,080.36	\$82,732.86	\$179,943.97	\$10,341.61	\$2,585.41			\$192,870.99	\$406,942.23
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00				

LEOPOLDO GARCÍA FEREGRINO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUIA
ENCARGADO DE LA EJECUCION Y
ADMINISTRACION DE OPDUE

GRUPO SARGO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

OPERADO
RAMO 33
FISM