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ACTA DE VERIFICACION DE TERMINACION

DE LOS TRABAJOS
Contrato No. MPE-SOPDUE-FM-IR-4-0-2020

En el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro siendo las 13:00 horas del dia 07 de Agosto de 2020,
se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: “REHABILITACION Y ADECUACION DE
ACOTAMIENTO PEDRO ESCOBEDO AL SAUZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”, Por parte del Municiplo de
Pedro Escobedo, la Arq. Ernesto Reséndiz Arroyo Supervisor de obra designado por la Secretaria
de Obras Publicas Desarrollo Urbano Ecologia, y por parte de "El Contratista”: GRUPO IMPULSOR
DE LA CONSTRUCCION GALFEJ S.A. DE C.V. en su caracter de: Administrador Unico para realizar
en los términos del primer parrafo del articulo 66 primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, dentro del término que concede Ia ley aplicable, y en seguimiento al escrito de fecha 07 de
agosto de 2020 y recibido por parte de la secretaria de obras puiblicas, desarrollo urbano y ecologia con
fecha 07 de agosto de 2020 en el que “El Contratista” comunicd a la entidad la conclusion de los trabajos
fisicos, que le fueron encomendados, el dia 07 de AGOSTO de 2020: El Acto de Verificacién de
terminacién de los trabajos ejecutados al amparo del Contrato de Obra Publica Numero MPE-
SOPDUE-FM-lR-4-0-2020, consistentes: “REHABILITACION Y ADECUACION DE ACOTAMIENTO
PEDRO ESCOBEDO AL SAUZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaria el 09 de junio de 2020, y serfan
concluidas el 07 de agosto de 2020, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias
documentadas en bitécora, del 09 de junio de 2020 al 07 de agosto de 2020 conforme a lo asentado
en notas de bitdcora niimero 06 a 17 respectivamente.

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS:
A la fecha se encuentra una estimacion ingresada la cual arroja un importe $2, 639,778.82 (dos millones
seiscientos treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 82/100 M.N).I.V.A. Incluido.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN EN EL ACTO:

Con motivo de la presente revisioén fisica, el contratista presenta planos correspondientes a la
construccion final de la obra, bitdcora de obra debidamente cerrada, ademas de la siguiente
documentacion:

* Certificado de Calidad de equipos de instalacion permanente  (si) (no)  (no aplica)

e Manuales e instructivos de operacién y mantenimiento (si) (no)  (no aplica)
¢ Pruebas de Laboratorio (si) (no) (no aplica)
ASPECTOS CONSTATADOS EN LA PRESENTE REVISION DE CAMPO: __ 7
Concepto Estado Observaciones
Calidad de trabajos Aceptable
Trabajos en proceso No
Trabajos por estimar No
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Sin més que sefialar se da por concluida la revision de campo y verificacion fisica de los trabajos
ejecutados conforme a contrato, constatando los que en la presente acta intervienen que dichos trabajos
fueron totalmente concluidos, y concluyendo que es procedente la programacion del acta de finiquito y
terminacién del contrato, por lo que se cierra la presente acta y una vez leida por los que en ella
intervienen, la firman de conformidad siendo las 14:00 horas del dia 07 de agosto de 2020.

Municipio “Pedro | scobedo, Querétaro” CONTRATISTA
Secretaria De Obras\Publicas, Desarrollo

' C. ANTONIO MUNOZ HERNANDEZ
andiz Arroyo Administrador Unico

“REHABILITACION Y ADECUACION DE ACOTAMIENTO PEDRO ESCOBEDO AL SAUZ, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”
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